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REALISATION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
MARCHE « MENUISERIES INTERIEURES » LOT 11

AVENANT N° 5

Le Maire de la commune de Lodéve,
VU le Code Géneral des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment I'alinéa 4° de l'article L2122-22,
VU |a loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 relative & la maitrise d'ouvrage publique,

VU la délibération n* MLCM_200710_02 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil
Municipal délégue au Maire |a prise da décision prévue a l'arlicle sus-visé,

VU la convention de mandat de maitrise d'ouvrage publique conclu le 28/05/2017 avec TERRITOIRE 34,

VU l'avenant n® 1 & la convention de mandat, portant sur la modification des dispositions financiéres et de
la dureée de celle-ci

VU l'avenant n°® 2 a la convention de mandat, portant sur 'augmentation de I'enveloppe financiére résultant
de |la modification de programme lige, en particulier, a l'installation d'un cabinet dentaire mutualiste,

VU le marché de travaux « menuiseries intérieures — Lot 11» relatif & I'étude et la réalisation d'un espace
santé et les avenants n® 1, 2, 3 et 4,

CONSIDERANT que suite & la modification du programme de I'espace santé, il est nécessaire d'acter des
travaux supplementaires au marche initial de l'entreprise ALVAREZ pour le lot n* 11 et de régulariser une
erreur materielle sur 'avenant n® 4,

DECIDE

ARTICLE 1 : De conclure I'avenant n® 5 au marché de travaux « menuiseries intérieuras - Lot 11 » pour la
realisation d'un espace sante, avec l'entreprise ALVAREZ, afin d'acter des travaux supplémentaires, a
savoir la modification d'une partie de la signalétigue prévue au marché el ajout de signalétique pour les
locaux du rez-de-chaussée el de régulariser une erreur matérielle sur I'avenant n® 4,

ARTICLE 2: Il est précisé que le montant de Favenant correspondant s'éléve 4 4 180,00 € HT soit
5 016,00 € TTC, soit 3,04 % du marché initial (137 378,74 € HT)

ARTICLE 3 : D'autoriser TERRITOIRE 34, en gualité de mandataire dOment habilité, & signer I'avenant
n” 5, avec l'entreprise ALVAREZ, confarmément aux dispositions de la convention de mandat,

ARTICLE 4 La présente décision sera inscrite au repistre des délibérations

ARTICLE 5 : Mansieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Trésorier et moi-méme sammes
charges de 'exécution de la présente décision.

Fait &4 Lodéve, le vingt avril deux mille vingt et un
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