

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_230401_053

portant sur

AVENANT N°1 AU LOT N°3 MENUISERIES EXTÉRIEURES DU MARCHÉ RELATIF À LA RÉHABILITATION DU CENTRE SOCIAL LUTEVA ET DU GYMNASSE RAMADIER AVEC LA SOCIÉTÉ SAS LABASTÈRE 34

Le Maire de la commune de Lodève,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

VU la décision du Maire n° MLDC_220608_047 relative à l'attribution du lot n°3 menuiseries extérieures du marché relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase ramadier notifié le 30 juin 2022 à la SAS Labastère 34 34,

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le délai global d'exécution,

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer des modifications au projet initial qui génèrent des plus et moins-values,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : de conclure l'avenant n°1 au lot n°3 menuiseries extérieures du marché relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier avec la SAS Labastère 34, afin de prolonger le délai global d'exécution,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant s'élevant en moins-value à mille-cent-vingts euros Hors Taxes (1 120,00 € HT) soit mille-trois-cent-quarante-quatre euros Toutes Taxes Comprises (1 344,00 € TTC), introduit un écart de moins zéro virgule quarante-six pourcent (- 0,46 %) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à deux-cent-quarante-deux-mille-cinq-cent-soixante-six euros HT (242 566,00 € HT) soit deux-cent-quatre-vingt-onze-mille-soixante-dix-neuf euros vingt centimes TTC (291 079,20 € TTC),

- **ARTICLE 4** : de préciser que la dépense correspondante sera inscrite au budget principal, chapitre 21, article 21318,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au service du contrôle de légalité,

Signé électroniquement par:
Gaëlle LEVEQUE

Fait à Lodève, le trente et un mars deux mille vingt-trois,



Le Maire
Gaëlle LEVEQUE



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE LODEVÉ
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
34700 LODEVÉ
REPRESENTÉE PAR MME GAELLE LEVEQUE, MAIRE DE LODEVÉ

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

LABASTÈRE 34 SAS
90 RUE DU CLOS DES ENTREPRISES – MAURIN
34 970 LATTES

Courriel : montpellier@labastere.fr
Téléphone : 04 67 03 21 62
SIRET 531 170 173 00029
Code APE : 4332B
Numéro de TVA intracommunautaire : FR60 531 170 173

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier – LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES

■ Date de la notification du marché public : 30/06/2022

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 6 mois

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 243 686,00€
- Montant TTC : 292 423,20 €

△

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Il est nécessaire de modifier le montant du marché initial conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique. Ces modifications, non substantielles, n'excède pas 15 % du montant initial.

Les modifications en plus et moins-values sont décrites dans le devis annexé à l'avenant n° 1.

Conformément à l'article 18.2.2 du CCAg travaux et justifié par la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier, il est nécessaire de prolonger le délai d'exécution jusqu'au 30/06/2023.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 1 120,00 €
- Montant TTC : -1 344,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 0,46 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 242 566,00€
- Montant TTC : 291 079,20€

J

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
FAUR JONAS, DG	n° 13/23 Lattes	LABASTERE 34 SAS 90 rue du Clos des Entreprises Maurin 34970 LATTES Tél: 04 67 03 21 62 montpellier@labastere.fr SIRET: 531 176 173 00029 APE: 4332B

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



LABASTERE 34
 90 rue du Clos des Entreprises - Maugu - 34970 Lattes
 Tel 03 67 03 21 62



Affaire: SP10 Lutève
Devis N°: L34 - 2022 - 85
Date : 08/11/22
Établi par: Jérôme Faure
Suivi par: Jérôme Faure
 jerome.faure@labastere.fr - 0617827811

Mairie de Lodeve
 Place de l'Hôtel de Ville
 34070 Lodeve

Repère	Désignation	Largeur	Hauteur	U	Q LAB	PVU HT. En Euros	PV HT. En Euros	
	Plus value SP10 sur les chassis:							
	G001 + G 005	5 430	X 360	U	2,00	54,00 €	108,00 €	
	G002 + G005	3 579	X 360	U	2,00	36,00 €	72,00 €	
	G101	5 900	X 485	U	1,00	76,00 €	76,00 €	
	G102	5 870	X 450	U	1,00	73,00 €	73,00 €	
	G103	5 650	X 450	U	1,00	70,00 €	70,00 €	
	G104	5 880	X 440	U	1,00	71,00 €	71,00 €	
	G106	5 880	X 440	U	1,00	71,00 €	71,00 €	
	G109	500	X 1 750	U	1,00	24,00 €	24,00 €	
	G110	1 030	X 1 983	U	1,00	56,00 €	56,00 €	
	LABASTERE 34	Affaire: SP10 Lutève				MONTANT TOTAL HT		621,00 €
		Devis N°: L34 - 2022 - 85				TVA 20%		124,20 €
						MONTANT TOTAL TTC		745,20 €

JL

LABASTERE LABASTERE SA
 90 rue du Clos des Entreprises - Moulin - 34970 Lattes
 T. 04 77 03 33



Affaire: LUTEVA LODEVE
Devis N°: L34 - 2023 - 13
Date : 26/01/23
Etabli par: Fabien Fargeon
Suivi par: Fabien Fargeon
fabien.fargeon@labastere.fr - 06 23 01 47 12

Mairie de Lodeve
 Place de l'hôtel de Ville
 34070 Lodeve

Repère	Désignation	Largeur	Hauteur	U	Q LAB	PVU HT, En Euros	PV HT, En Euros
	Moins value Services électriques			u	-5,00	1 509,00 C	-7 545,00 C
	LABASTERE SA	Affaire: LUTEVA LODEVE				MONTANT TOTAL HT	-7 545,00 C
		Devis N°: L34 - 2023 - 13				TVA 20%	-1 509,00 C
						MONTANT TOTAL TTC	-9 054,00 C

J



LABASTERE 34
90 rue du Clos des Entreprises - Maurin - 34970 Lattes
Tél: 04 67 05 21 02



Affaire: LUTEVA LODEVE
Devis N°: L34 - 2022 - 79
Date: 06/10/22
Etabli par: Jérôme Faur
Suivi par: Jérôme Faur
jerome.faur@labastere.fr - 0617827811

Mairie de Lodeve
Place de l'Hôtel de Ville
34070 Lodeve

Châssis Aluminium Gamme TECHNAL, type FY et GY 65 - Finition RAL 7016.330							
Repère	Désignation	Largeur	Hauteur	U	Q LAB	PVU HT, En Euros	PV HT, En Euros
MENUISERIE ALUMINIUM							
L205	Ajout d'un châssis fixe vitré aluminium en allège	1 450	X 910	u	1,00	772,00 €	772,00 €
L207	Ajout d'un châssis fixe vitré aluminium en allège	1 754	X 910	u	1,00	833,00 €	833,00 €
L211	Châssis coulissant 2 vantaux supplémentaire à la place de la grille de serrurerie prévue initialement.	1 465	X 1 478	u	1,00	1 478,00 €	1 478,00 €
VOLET ROULANT							
L205	VOLET ROULANT à manœuvre manuelle - Coffre de Volet roulant, PVC Blanc - Coulisse en Alu RAL 7016 - Lame du tablier en Alu 7016	1 450	X 2 275	u	1,00	557,00 €	557,00 €
L207	VOLET ROULANT à manœuvre manuelle - Coffre de Volet roulant, PVC Blanc - Coulisse en Alu RAL 7016 - Lame du tablier en Alu 7016	1 754	X 2 275	u	1,00	599,00 €	599,00 €
L208	VOLET ROULANT à manœuvre manuelle - Coffre de Volet roulant, PVC Blanc - Coulisse en Alu RAL 7016 - Lame du tablier en Alu 7016	1 755	X 2 020	u	1,00	579,00 €	579,00 €
L209	VOLET ROULANT à manœuvre manuelle - Coffre de Volet roulant, PVC Blanc - Coulisse en Alu RAL 7016 - Lame du tablier en Alu 7016	962	X 2 020	u	1,00	493,00 €	493,00 €
L210	VOLET ROULANT à manœuvre manuelle - Coffre de Volet roulant, PVC Blanc - Coulisse en Alu RAL 7016 - Lame du tablier en Alu 7016	966	X 2 020	u	1,00	493,00 €	493,00 €
<p>Prorata non inclus Validité de l'offre: Octobre 2022 Les travaux décrits au présent devis nécessitent des matériaux préalablement touchés par des pénuries d'approvisionnement qui entraînent un report des quantités et un allongement des délais de livraison. Les conditions du devis se réfèrent aux éléments suivants à la date de son établissement. En conséquence, le présent devis est établi sous réserve de disponibilité et de prix des matériaux et pourra donc être revu. La signature du devis implique l'acceptation par le maître de l'ouvrage, sur justification de l'entrepreneur (sous réserve) de cette éventuelle augmentation de prix et d'une prolongation des délais d'exécution, sans préjudice de celui-ci. En cas de nécessité de présentation d'un nouveau devis, la société ne sera plus engagée par le présent devis.</p>							
LABASTERE 34		Affaire: LUTEVA LODEVE		MONTANT TOTAL HT		5 804,00 €	
		Devis N°: L34 - 2022 - 79		TVA 20%		1 160,80 €	
				MONTANT TOTAL TTC		6 964,80 €	