

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_230401_055

portant sur

AVENANT N°1 AU LOT N°8 SERRURERIE DU MARCHÉ RELATIF À LA RÉHABILITATION DU CENTRE SOCIAL LUTEVA ET DU GYMNASSE RAMADIER AVEC LA SOCIÉTÉ SARL MEDITRAG

Le Maire de la commune de Lodève,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

VU la décision du Maire n°MLDC_220608_047 relative à l'attribution du lot n°8 serrurerie du marché relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase ramadier notifié le 30 juin 2022 à la SARL Meditrag,

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le délai global d'exécution,

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer des modifications au projet initial qui génèrent des plus et moins-values,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : de conclure l'avenant n°1 au lot n°8 serrurerie du marché relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier avec la SARL Meditrag, afin de prolonger le délai global d'exécution,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant s'élevant à mille-six-cent-quatre-vingt-huit euros seize centimes Hors Taxes (1 688,16 € HT) soit deux-mille-vingt-cinq euros soixante-dix-neuf centimes Toutes Taxes Comprises (2 025,79 € TTC), introduit un écart de trois virgule quarante-deux pourcent (3,42 %) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à cinquante-et-un-mille-dix-huit euros deux centimes HT (51 018,02 € HT) soit soixante-et-un-mille-deux-cent-vingt-et-un euros soixante-deux centimes TTC (61 221,62 € TTC),

- **ARTICLE 4** : de préciser que la dépense correspondante sera inscrite au budget principal, chapitre 21, article 21318,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au service du contrôle de légalité,

Signé électroniquement par:
Gaëlle LEVEQUE

Fait à Lodève, le trente et un mars deux mille vingt-trois,



Le Maire
Gaëlle LEVEQUE



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE LODEVE
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
34700 LODEVE
REPRESENTÉE PAR MME GAELLE LEVEQUE, MAIRE DE LODEVE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

MEDITRAG SARL
9 AVENUE DU 3EME MILLENAIRE ZAC LE CAUSSE
34 630 SAINT THIBERY
Courriel : etude@meditrag.fr / contact@meditrag.fr
Numéro de téléphone : 06.67.00.84.60
Numéro de SIRET : 512.825.696.00044
Code APE : 4299Z
Numéro de TVA intracommunautaire : FR64.512.825.696

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
Réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier – LOT 8 SERRURERIE
- Date de la notification du marché public : 30/06/2022
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : .6 mois
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 49 329,86 €
 - Montant TTC : 59 195,83 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Il est nécessaire de modifier le montant du marché initial conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique. Ces modifications, non substantielles, n'excède pas 15 % du montant initial.

Les modifications en plus et moins-values sont décrites dans le devis annexé à l'avenant n° 1.

Conformément à l'article 18.2.2 du CCAG travaux et justifié par la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier, il est nécessaire de prolonger le délai d'exécution jusqu'au 30/06/2023.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 1 688,16 €
- Montant TTC : 2 025,79 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,42%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 51 018,02 €
- Montant TTC : 61 221,62 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Thierry Fénelon	Ardeuse - 30/01/2023	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Réf. Devis : 3502A8B1

SAINT THIBERY, le 09/01/2023



MEDITRAG
9 AV DU 3EME MILLENAIRE
ZAC LE CAUSSE CS 3501
34630 SAINT THIBERY
Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr

D E V I S	MAIRIE DE LODEVE Hôtel de Ville
Edité à SAINT THIBERY, le 09 janvier 2023	
Référence : 3502A8B1 Conçu le : 09/01/23	34700 LODEVE
Objet du devis	A l'attention de :
Réhabilitation du centre social LUTEVA et du gymnase Ramadier - Lot 8 Serrurerie	

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>Moins value</u>				
1.1	portillon métallique	U	1,00	1 660,36	1 660,36
1.2	porte coulissante métallique	U	1,00	5 731,32	5 731,32
1.3	grilles de ventilation	M²	4,00	162,38	649,52
1.4	grilles de défense	M²	20,00	257,66	5 153,20
1.5	casquette métallique	Ens	1,00	6 599,29	6 599,29
1.6	signalétique métallique	Ens	1,00	2 925,90	2 925,90
	Sous-total Moins value		-1,000	22 719,	-22 719,59
				59	
2	<u>Plus value</u>				
2.1	Mise en jeu porte accès gymnase	Ens	1,00	233,22	233,22
2.2	Dépose panneau bois sur portail gymnase	Ens	1,00	1 243,84	1 243,84
2.3	Mise en place d'un grillage sur toute la hauteur	Ens	1,00	2 015,26	2 015,26
2.4	Mise en palce de U métallique 360 support de conduit cheminée	Ens	1,00	5 328,18	5 328,18
2.5	Dépose des grilles de défense en emport en décharge	Ens	1,00	1 267,76	1 267,76

Siège social : 9 avenue du troisième millénaire - CS 3501 - 34630 SAINT THIBERY - Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 -
email : contact@meditrag.fr
Etablissements secondaires : 11 rue Jean Bonicel - 34 500 BEZIERS - Tél : 04 67 00 84 60 Fax : 04 67 00 79 74

Assurance RC et RCD, contrat n° 1247001-1450736, SMABTP, 2 place pauf bec TSA 80011, Montpellier, tel. 01.58.01.49.00
- SIRET : 5128256900044 - APE : 4299Z - TVA Intracommunautaire : FR64512625696 - RCS : 512825696

Réf. Devis : 3502A8B1

SAINT THIBERY, le 09/01/2023

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.6	Signalétique en lettres de volume en PVC (706*52**ép 8 cm)	Ens	1,00	3 105,41	3 105,41
2.7	Fourniture et IPN 240	MI	12,00	360,79	4 329,48
2.8	Création d'un plancher en caillbotis	M²	11,00	234,59	2 580,49
	Sous-total Plus value				20 103,64

Conditions particulières : Validité de l'offre :
Délai d'exécution :
Durée des travaux :

Total H.T.	-2 615,95
Total T.V.A : 20 %	-523,19
Total T.T.C.	-3 139,14
Net à payer (Euro)	-3 139,14

Conditions d'escompte : sans escompte

Acompte 30 % à la commande

En application de la loi n°92.1442 du 31 décembre 2012, toute somme non payée à échéance légale prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de pénalités de retard égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal.

A : le : / /

Mode de Règlement : Virement

Bon pour Accord.

Signature Entreprise :

Signature Client :

Siège social : 9 avenue du troisième millénaire - CS 3501 - 34630 SAINT THIBERY - Tél : 04 67 00 64 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr
Etablissements secondaires : 11 rue Jean Bonicol - 34 500 BEZIERS - Tél: 04 67 00 84 60 Fax : 04 67 00 79 74

Assurance RC et RCD, contrat n° 1247001-1 450736, SMABTP, 2 place paul bec TSA 80011, Montpellier, tel: 01.58.01.49.00

©Sage

- SIRET : 51282569600044 - APE : 4295Z - TVA Intracommunautaire : FR04512825696 - RCS : 512825696

Page 2

Réf. Devis : 3502ABC3

SAINT THIBERY, le 28/02/2023



MEDITRAG

9 AV DU 3EME MILLENAIRE
ZAC LE CAUSSE CS 3501
34630 SAINT THIBERY

Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr

D E V I S	
Edité à SAINT THIBERY, le 28 février 2023	MAIRIE DE LODEVE Hôtel de Ville 34700 LODEVE
Référence : 3502ABC3 Conçu le : 28/02/23	
Objet du devis	A l'attention de :
Réhabilitation du centre social LUTEVA et du gymnase Ramadier - Lot 8 Serrurerie - Portail arrière gymnase	

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Dépose portail gymnase y compris évacuation	Ens	1,00	219,77	219,77
2	Mise en place d'une rideau métallique finition thermolaquée h3480*13500 RAL 7016	U	1,00	4 084,34	4 084,34

Conditions particulières : Validité de l'offre :
Délai d'exécution :
Durée des travaux :

Total H.T.	4 304,11
Total T.V.A : 20 %	860,82
Total T.T.C.	5 164,93
Net à payer (Euro)	5 164,93

Conditions d'escompte : sans escompte

Acompte 30 % à la commande

En application de la loi n°92.1442 du 31 décembre 2012, toute somme non payée à échéance légale prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de pénalités de retard égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal.

A : le : / /

Mode de Règlement : Virement

Signature Entreprise :

Bon pour Accord.

Signature Client :

Siège social : 9 avenue du troisième millénaire - CS 3501 - 34630 SAINT THIBERY - Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr

Etablissements secondaires : 11 rue Jean Bonicel - 34 500 BEZIERS - Tél: 04 67 00 84 60 Fax: 04 67 00 79 74

Assurance RC et RCD, contrat n° 124700/1-1 450736, SMABTP, 2 place paul bec TSA 80011, Montpellier, tel: 01.58.01.49.00

©Sage

SIRET : 5126296900034 - APE : 4299Z - TVA Intracommunautaire : FR64512825696 - RCS : 512625696

Page 1