

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

## COMMUNE DE LODÈVE

### DÉCISION

numéro
MLDC_231027_113

portant sur

## AVENANT N°1 AU LOT N°2 MENUISERIES BOIS EXTÉRIEURES DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CÉSAR VINAS AVEC LA MENUISERIE CARDONNET

Le Maire de la commune de Lodève,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L.2122-22, dont l'alinéa 4,

**VU** la délibération n°MLCM\_200710\_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_230517\_074 relative à l'attribution du lot n° 2 menuiseries bois extérieures du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire César VINAS notifié le 14 juin 2023 à la société Menuiserie CARDONNET,

**CONSIDÉRANT** la nécessité d'effectuer des modifications au projet initial qui génèrent des plus et moins-values,

### **DÉCIDE**

- **ARTICLE 1** : de conclure l'avenant n°1 au lot n°2 menuiseries bois extérieures du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire César VINAS avec la Menuiserie CARDONNET afin d'effectuer des modifications au projet initial,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant s'élevant à dix-neuf-mille-six-cent-cinquante-quatre euros Hors Taxes (19 654,00 € HT), soit vingt-trois-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt centimes Toutes Taxes Comprises (23 584,80 € TTC) introduit un écart de quatre virgule quarante-huit pourcent par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à quatre cent cinquante-huit-mille-cent-quatre-vingt-sept euros sept centimes Hors Taxes (458 187,07 € HT) soit cinq-cent-quarante-neuf-mille-huit-cent-vingt-quatre euros quarante-huit centimes Toutes Taxes Comprises (549 824,48 € TTC),

Accusé de réception en préfecture  
34-213401425-20231027-lmc17936-AR-1-1  
Date de télétransmission : 27/10/23  
Date de publication:

- **ARTICLE 4** : d'imputer la dépense correspondant à l'avenant n°1 au lot n°2 menuiseries bois extérieures du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire César VINAS, au budget principal, chapitre 21, article 21312,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes,

Fait à Lodève, le vingt sept octobre deux mille vingt-trois,

Le Maire  
Gaëlle LEVEQUE



Signé électroniquement par:



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  
**AVENANT N°1**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

MAIRIE DE LODEVE  
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
34700 LODEVE  
REPRESENTÉE PAR MME GAELLE LEVEQUE, MAIRE DE LODEVE

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Menuiserie CARDONNET SARL  
30 Rue des Avants – 34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIER  
SIRET 394 358 816 00020  
CODE APE 4332A  
NUMERO TVA FR52 394 358 816  
COURRIEL [accueil@menuiseriecardonnet.fr](mailto:accueil@menuiseriecardonnet.fr)  
TELEPHONE 04 67 55 20 42

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE CESAR VINAS – LOT 2  
CONTRAT N° 2023TVX015**

■ Date de la notification du marché public : 14/06/2023

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 14 mois

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 438 533,07 €
- Montant TTC : 526 239,68 €

## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

*Il est nécessaire de modifier le montant du marché initial conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique, précisant que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaires de vérifier si les conditions prévues à l'article R.2194-7 sont remplies.*

*Thermolaquage des menuiseries en usine.*

*Les modifications en plus et moins-values sont décrites dans le devis annexé à l'avenant n° 1.*

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 19 654,00 €
- Montant TTC : 23 584,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,48 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 458 187,07 €
- Montant TTC : 549 824,48 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : ..... , le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Chantier n° 343 - Ecole Vinas à LODEVE

Adresse Travaux  
MAIRIE DE LODEVE  
7 Place de l'Hôtel de Ville  
34700 LODEVE

**MAIRIE DE LODEVE**

7 Place de l'Hôtel de Ville  
34700 LODEVE

## Devis n°1122 du 15/06/2023

Plus value finition laquée

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
	Pour l'ensemble des 75 Fenêtres et porte fenêtres de l'opération, ajout d'une finition laquage en usine, RAL au choix	ens	1,00	19 654,00	19 654,00

Montants en Euros	
<b>Total H.T.</b>	<b>19 654,00</b>
<b>Total T.V.A. 20%</b>	<b>3 930,80</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>23 584,80</b>

Les frais des Gestion, Evacuation et Traitement des déchets sont inclus dans les prix, soit env. 0.27%

À : ..... le : / /

Virement à réception

Signature Entreprise :

**Bon pour Accord.**

Signature Client :