

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

## COMMUNE DE LODÈVE

### DÉCISION

numéro
MLDC_231027_116

portant sur

### AVENANT N°1 AU LOT N°5 CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ COURANT FORT ET COURANT FAIBLE DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RÉNOVATION DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CÉSAR VINAS AVEC LA SOCIÉTÉ GALTIER FLAVIEN

Le Maire de la commune de Lodève,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4,

**VU** la délibération n°MLCM\_200710\_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_230517\_074 du 17 mai 2023 relative à l'attribution du lot n°5 chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité Courant FORT – Courant FAIBLE (CFO-CFA) du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire César VINAS notifié le 14 juin 2023 à la société GALTIER Flavien,

**CONSIDÉRANT** la nécessité d'effectuer des modifications au projet initial qui génèrent des plus et moins-values,

### DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : de conclure l'avenant n°1 au lot n°5 chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité CFO-CFA du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire César VINAS avec la société GALTIER Flavien afin d'effectuer des modifications au projet initial,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1, annexé à la présente décision,


- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant s'élevant mille-quatre-vingt-quinze euros Hors Taxes (1 095,00 € HT) soit mille-trois-cent-quatorze euros Toutes Taxes Comprises (1 314,00 € TTC), introduit un écart de zéro virgule soixante-sept pourcent (0,67 %) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à cent-soixante-trois-mille-trois-cent-dix-huit euros quarante centimes HT (163 318,40 € HT) soit cent-quatre-vingt-quinze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux euros huit centimes TTC (195 982,08 € TTC),

- **ARTICLE 4** : d'imputer la dépense correspondante au budget principal, chapitre 21, article 21312,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés et publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Fait à Lodève, le vingt sept octobre deux mille vingt-trois,

Le Maire  
Gaëlle LEVEQUE





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  
**AVENANT N°1**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

MAIRIE DE LODEVÉ  
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
34700 LODEVÉ  
REPRESENTÉE PAR MME GAELLE LEVEQUE, MAIRE DE LODEVÉ

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SAS GALTIER FLAVIEN  
11 Rue du Foulon ZAE DU CAPITOU 34700 LODEVÉ  
SIRET 90227349900019  
CODE APE 4321A  
NUMERO TVA FR07902273499  
COURRIEL flaviengaltier@orange.fr  
TELEPHONE 06.63.66.09.13

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CESAR VINAS – LOT 5  
CONTRAT N° 2023TVX018**

■ Date de la notification du marché public : 14/06/2023

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 14 mois

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 162 223,40 €
- Montant TTC : 194 668,08 €

## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

*Il est nécessaire de modifier le montant du marché initial conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique, précisant que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaires de vérifier si les conditions prévues à l'article R.2194-7 sont remplies.*

*Complément de 5 robinets thermostatiques.*

*Les modifications en plus et moins-values sont décrites dans le devis annexé à l'avenant n° 1.*

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

#### Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 1 095,00 €
- Montant TTC : 1314,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,67 %

#### Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 163 318,40 €
- Montant TTC : 195 982,08 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



**SASU GALTIER FLAVIEN "Electricité Générale"**

ZAE Le Capitoul  
11 Rue du Foulon  
34700 LODEVE  
Tél : 04.67.44.52.86  
Tél portable : 06.63.66.09.13  
Fax :  
Site web : afgaltier.free.fr  
Email : flaviengaltier@orange.fr

**Adresse Livraison/Chantier**  
Hôtel de Ville  
34700 Lodève

MAIRIE DE LODEVE  
Hôtel de Ville  
34700 Lodève

Numéro	Date	Code client	Date de validité
DE00003270	02/09/2023	CL00248	02/10/2023

Code	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	% Rem	TVA
TXT00022	<b>LOT N° 5-CVC-PLOMBERIE- ELECTRICITE CFO/CFA</b>						
TXT00076	<b><u>PLUS VALUE</u></b> <b>5.1 CHAUFFAGE</b> 5.1.11 Fourniture et pose de robinets thermostatiques connectés	5,00	UNI	219,00	1 095,00		20,00



Code	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	% Rem	TVA

**SI ACCEPTATION DU DEVIS MERCI DE NOUS LE RETOURNER DATE SIGNE AVEC LA MENTION BON POUR ACCORD AVEC LE REGLEMENT D'ACOMPTE (30%).**

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.  
Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA située à 12400 Saint Affrique valable en France métropolitaine.

En cas de travaux à taux réduit(5.5% ou 10%) merci de nous retourner l'attestation de TVA dûment complétée avec le devis accepté.  
<https://www.impots.gouv.fr/formulaire/1301-sd/tva-attestation-simplifiee-taux-reduit-pour-travaux-logements-de-plus-de-2-ans>

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	1 095,00	219,00

Total HT	1 095,00
Total TVA	219,00
Total TTC	1 314,00
Acomptes à régler	0,00
Net à payer	1 314,00 €

**Coordonnées bancaires société :**

Banque : CAISSE D EPARGNE  
RIB : 13485008000801010419031  
IBAN : FR7613485008000801010419031  
BIC : CEPAFRPP348

**Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)**

