

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_240318_024

portant sur

AVENANT N°1 AU LOT N°9 ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE, LUSTRIERIE DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DU CLOCHER DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT- FULCRAN

Le Maire de la Commune de Lodève,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

VU la décision du Maire n°MLDC_221212_090 du 12 décembre 2022 relative à l'attribution du lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran,

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer, en cours d'exécution, des prestations supplémentaires au lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°1 au lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran, avec l'entreprise ECOELEC, afin d'effectuer des prestations supplémentaires, rendues nécessaires en cours d'exécution du marché, suite aux diagnostics des ouvrages informatiques et électriques,

- **ARTICLE 2** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à dix-mille-quatre-cent-cinquante-cinq euros Hors Taxes (10 455,00 € HT) soit douze-mille-cinq-cent-quarante-six euros Toutes Taxes Comprises (12 546,00 € TTC), introduit un écart de vingt-quatre virgule quarante-cinq pourcent (24,45 %) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à cinquante-trois-mille-deux-cent-trois euros HT (53 203,00 € HT) soit soixante-trois-mille-huit-cent-quarante-trois euros soixante centimes TTC (63 843,60 € TTC),

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1, annexé à la présente décision,

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondant à l'avenant n°1 au marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran, au budget principal, chapitre 21, article 2138,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés et publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20240318-lmc110045-AR-1-
1

Date de télétransmission : 18/03/24

Date de publication : 20/03/2024

Date de notification aux tiers :

Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le dix huit mars deux mille vingt-quatre,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :
Conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du code de la Commande Publique

Le déroulement des travaux et les diagnostics des ouvrages informatiques et électriques existants dans le clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran a permis de préciser les besoins ce qui a donné lieu à des prestations supplémentaires nécessaires à ajouter au marché de l'entreprise ECOLEEC titulaire du lot N°9 : Electricité / Eclairage / Lustrerie :

- le câble d'alimentation électrique qui montait au clocher n'avait pas la section suffisante pour un bon fonctionnement en sécurité. Le remplacement du câble pour un neuf de diamètre supérieur a été chiffré par l'entreprise à 8 135,00 € HT (9 762,00 € TTC)

- les besoins de la baie de brassage informatique neuve ont été définis en concertation avec les services techniques de la mairie et il a été préféré la mise en place d'éléments neufs au lieu de la récupération des éléments déjà existants pour une durabilité supérieure. Ceci a fait l'objet d'un devis de 2 320,00 € HT (2 784,00 € TTC).

Ces 2 prestations supplémentaires ont fait l'objet de devis joints en annexe.

Le présent avenant au marché amène à un montant en plus-value de **10 455,00 € HT** soit **12 546,00 € TTC** suivant le devis N°212818 en date du 22/01/2024 d'un montant de 2 320,00 € HT soit 2 784,00 € ainsi que le devis N°212003 en date du 30/01/2024 d'un montant de 8 135,00 € HT soit 9 762,00 € TTC.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20.00 %
- Montant HT : + 10 455,00 € HT
- Montant TTC : + 12 546,00 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 24,45 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00 %
- Montant HT : 53 203,00 € HT
- Montant TTC : 63 843,60 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DESPAUX Yann Président	20.02.2024 à BEZIERS	 ECOLEEC BASCULEMENT DES COMMANDES MARQUE SAINT GENIES DE PONTECANT TEL: 09 62 37 88 77 MAIL: contact@ecoleec.fr SIRET: 828 288 287 000244782 432114

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**DEVIS**

N° 212818 Date : 22/01/2024

MAIRIE DE LODEVE

Adresse chantier :
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

34700 LODEVE

34700 LODEVE

Objet : COURANT FAIBLE

Designation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
<u>COURANT FAIBLE - BAIE INFORMATIQUE</u>				
<u>REPLACEMENT DE LA BAIE INFORMATIQUE</u>				
<u>COFFRET BAIE INFORMATIQUE</u> 12U - 600MM - RAL 9004	U	1,00	550,00	550,00
<u>ETAGERE FIXE NOIRE</u> PROFONDEUR 65MM - 1U	U	2,00	115,00	230,00
<u>CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE</u> KEYSTONE SOUS OUTIL	U	1,00	95,00	95,00
<u>BANDEAU 8 PRISES</u> AVEC VOYANT	U	2,00	85,00	170,00
<u>PANNEAU DE BRASSAGE</u> KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1U	U	1,00	35,00	35,00
<u>PRISE RJ 45</u>	U	8,00	155,00	1 240,00

Validé le présent devis à la somme de 2784,00 € TTC de 21/01/2024

FREDERIC FIORE
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
300, RUE AUGUSTE BROUSSONNET
RESIDENCE ESPACE SAINT-CHARLES
pavillon est, 1er étage - 34090 MONTPELLIER
TEL / FAX 04 67 62 99 08

Clausa de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 15 jours
En raison de la conjoncture actuelle, et des variations importantes des prix du matériel, nous pourrions être amenés à réactualiser les prix de ce devis.

FR76-1350-6100-0085-1299-0310-046
AGRIFRPP835

Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir renseigner le numéro de devis en référence.

30% d'acompte à la signature du devis

Veillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Date :

Signature Client :

ATTENTION CHANGEMENT D'ADRESSE POSTALE

ECO ELEC SAS 8 RUE HENRI MOISSAN 34500 BÉZIERS au capital de 10 000,00 € - Siret 62858686700024 RCS BEZIERS
Code APE 4321A - Numéro de TVA Intracommunautaire FR07828586867 - 09.82.37.59.17 - contact@groupe-aton.com

Total HT 2 320,00 €
Total TVA 464,00 €

Total TTC 2 784,00 €
Dont Eco-participation 0,00 €

**DEVIS**

N° 212003

Date : 30/01/2024

MAIRIE DE LODEVE

Adresse chantier :

CLOCHER CATHEDRALE SAINT FULCRAN

7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

34700 LODÈVE

Objet : CABLE ALIMENTATION - CLOCHER CATHEDRALE SAINT FULCRAN

Designation	U	Qte	P.U. HT	Montant HT
CLOCHER CATHEDRALE ST FULCRAN - CABLE ALIMENTATION				
CABLE ALIMENTATION	U	150,00	25,00	3 750,00
5G16 150 METRES				
PROTECTION PETIJEAN ALU	U	50,00	75,00	3 750,00
50 METRES				
PROTECTION DANS ARMOIRE	U	1,00	135,00	135,00
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 40A 4P				
MAIN D'OEUVRE	U	10,00	50,00	500,00

Verifié le présent devis à la somme de 9762,00€ TTC de 31/01/2024

FREDERIC FIORE
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
300, RUE AUGUSTE BROUSSONNET
RESIDENCE ESPACE SAINT-CHARLES
pavillon est, 1er étage - 34000 MONTPELLIER
TEL / FAX 04 07 82 99 08

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou plusieurs des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 15 jours
En raison de la conjoncture actuelle, et des variations importantes des prix du matériel, nous pourrions être amenés à réactualiser les prix de ce devis.

FR76-1350-0100-0085-1299-0310-046
AGRIFRPP835
Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir renseigner le numéro de devis en référence

30% d'acompte à la signature du devis

Veillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Date :

Signature Client

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00 %	8 135,00 €	1 627,00 €

Total HT 8 135,00 €
Total TVA 1 627,00 €

Total TTC 9 762,00 €
Dont Eco-participation 0,00 €

ATTENTION CHANGEMENT D'ADRESSE POSTALE

ECO ELEC SAS 8 RUE HENRI MOISSAN 34500 BÉZIERS au capital de 10 000,00 € - Siret 82858686700024 RCS BEZIERS
Code APE 4321A - Numéro de TVA Intracommunautaire FR07828586867 - 09.82.37.59.17 - contact@groupe-aton.com