

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_240606_074

portant sur

AVENANT N°1 AU LOT N°6 RÉVISION DE COUVERTURE EN LAUZES, PROTECTION EN PLOMB DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DU CLOCHER DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN

Le Maire de la Commune de Lodève,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

VU la décision du Maire n°MLDC_220705_056 du 5 juillet 2022 relative à l'attribution du lot n°6 « Révision de couverture en lauze, protection en plomb » du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran,

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer, en cours d'exécution, des prestations supplémentaires au lot n°6 Révision de couverture en lauze, protection en plomb du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran,

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 29 juin 2024,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°1 au lot n°6 « Révision de couverture en lauze, protection en plomb » du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran, avec l'entreprise LEROUXEL COUVERTURE, afin d'effectuer des prestations supplémentaires, rendues nécessaires en cours d'exécution du marché et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 29 juin 2024,

- **ARTICLE 2** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à deux-mille-cinq-cent-soixante-quinze euros Hors Taxes (2 575,00 € HT) soit trois-mille-quatre-vingt-dix euros Toutes Taxes Comprises (3 090,00 € TTC), introduit un écart de trois virgule quatre-vingt-quatorze pourcent (3,94 %) par rapport au montant du marché initial, le portant ainsi à soixante-sept-mille-neuf-cent-trente-cinq euros quatre-vingt-dix centimes HT (67 935,90 € HT) soit quatre-vingt-un-mille-cinq-cent-vingt-trois euros huit centimes TTC (81 523,08 € TTC),

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1 annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondante à l'avenant n°1 au marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran, au budget principal, chapitre 21, article 2138,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20240606-lmc111188-AR-1-
1

Date de télétransmission : 06/06/24

Date de publication : 07/06/2024

Date de notification aux tiers :

Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le six juin deux mille vingt-quatre,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE LODEVE
Place de l'Hôtel de Ville
34 700 LODEVE

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ENTREPRISE LEROUXEL COUVERTURE
96, Pierrefiche
48 000 BARJAC
Mail : contact@lerouxelcouverture.fr
Téléphone : 04 66 47 06 93
SIRET : 415 149 533 000 10

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public

HERAULT - LODEVE
Ancienne cathédrale Saint-Fulcran
Restauration du clocher et ouverture au public
LOT N°6 : Révision de couverture en lauzes / Protection en plomb

■ Date de la notification du marché public :29 juillet 2022

■ OS N°1 : du 16/08/2022 au 16/08/2023
OS N°2 : prolongé jusqu'au 15/12/2023
OS N°3 : prolongé jusqu'au 29/03/2024

■ Durée d'exécution du marché public : . 1 an et 9 mois

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%.....
- Montant HT : 65 360,90 €
- Montant TTC : 78 433,08 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le déroulement des travaux a donné lieu à des prestations complémentaires au marché de l'entreprise LEROUXEL COUVERTURE titulaire du lot N°6 : Révision de couverture en lauzes / Protection en plomb :

- le châssis existant donnant accès à la toiture de la tourelle d'escalier était clôturé par un plexiglas collé au silicone. Il a été demandé à l'entreprise de réaliser une trappe en cuivre venant s'adapter au dormant existant. L'entreprise a établi un devis d'un montant de 1 260 € TTC ;

- il a été convenu que le caillebotis métallique prévu au marché du lot 4 VALLUX pour accéder au beffroi ne serait pas réalisé et serait remplacé par l'augmentation de l'épaisseur du plomb pour l'habillage. Une table en plomb de 4mm d'épaisseur a donc été mise en œuvre ;

- de plus, afin de bien protéger les relevés du plomb sous les abat-sons notamment au droit de la jonction des panneaux et dans les angles, des bavettes en cuivre seraient façonnées sur mesure.

Ces 2 prestations supplémentaires ont fait l'objet d'un devis d'un montant de 1 830,00 € TTC.

En conclusion, conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du code de la commande publique, le présent avenant conclut à une plus-value d'un montant total de 2 575,00 € HT soit 3 090,00 € TTC suivant les devis établis par l'entreprise et validés par l'architecte.

■ Incidence de l'avenant sur le délai d'exécution :

L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Le délai d'exécution des travaux est prolongé de 3 mois jusqu'au 29/06/2024.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **2 575,00 € HT**
- Montant TTC : **3 090,00 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,94 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **67 935,90 € HT**
- Montant TTC : **81 523,08 € TTC**

E - Signature du titulaire du marché public

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : (Cocher la case correspondante.)

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)