

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

# COMMUNE DE LODÈVE

## DÉCISION

numéro MLDC_240827_102
---------------------------

portant sur

### AVENANT N°1 AU LOT N°1 ÉCHAFAUDAGES, MAÇONNERIE, PIERRE DE TAILLE DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DU CLOCHER DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN

Le Maire de la Commune de Lodève,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

**VU** la délibération n°MLCM\_200710\_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_220705\_056 du 5 juillet 2022 relative à l'attribution du lot n°1 Échafaudages, maçonnerie, pierre de taille du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran,

**CONSIDÉRANT** la nécessité d'effectuer, en cours d'exécution, des modifications de prestations au lot n°1 Échafaudages, maçonnerie, pierre de taille du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran, entraînant des plus-values,

**CONSIDÉRANT** la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 31 décembre 2024,

### DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°1 au lot n°1 Échafaudages, maçonnerie, pierre de taille du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran, avec l'entreprise VERMOREL, afin d'intégrer les modifications des prestations rendues nécessaires en cours d'exécution du marché et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 31 décembre 2024,

- **ARTICLE 2** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à quarante-six-mille-quarante-quatre euros et vingt-quatre centimes Hors Taxes (46 044,24 € HT) soit cinquante-cinq-mille-deux-cent-cinquante-trois euros neuf centimes Toutes Taxes Comprises (55 253,09 € TTC), introduit un écart de quatre virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (4,99%), par rapport au montant du marché initial, le portant ainsi à neuf-cent-soixante-neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-deux euros et quinze centimes HT (969 382,15 € HT) soit un-million-cent-soixante-trois-mille-deux-cent-cinquante-huit euros cinquante-huit centimes TTC (1 163 258,58 € TTC),

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1 annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondante à l'avenant n°1 au marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran, au budget principal, chapitre 21, article 2138,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture  
34-213401425-20240827-lmc112901-AR-1-

1

Date de télétransmission : 27/08/24

Date de publication : 23/09/2024

Date de notification aux tiers :

Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le vingt sept aout deux mille vingt-quatre,

Le Maire  
Gaëlle LEVEQUE





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Prendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**MAIRIE DE LODEVE**  
Place de l'Hôtel de Ville  
34 700 LODEVE

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**ENTREPRISE VERMOREL**  
ZA de l'aéroport  
La Cordenade – CS 92331  
12 330 SALLES LA SOURCE  
Mail : contact@sa-vermorel.fr  
Téléphone : 05 65 67 86 00  
SIRET : 345 367 437 000 26

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public

**HERAULT - LODEVE**  
**Ancienne cathédrale Saint-Fulcran**  
Restauration du clocher et ouverture au public  
**LOT N°1 : Echafaudages / Maçonnerie / Pierre de taille**

- Date de la notification du marché public : 28/07/2022
- OS N°1 : du 16/08/2022 au 16/07/2023
- OS N°2 : prolongé jusqu'au 15/12/2023
- OS N°3 : prolongé jusqu'au 29/03/2024

■ Durée initiale d'exécution du marché public : 11.mois

■ Montant de base du marché public:

- Taux de la TVA : ..... 20%.....
- Montant HT : ..... 923 337,91 €
- Montant TTC : ..... 1 108 005,49 €

## D - Objet de l'avenant

▣ Modifications introduites par le présent avenant :

Le déroulement des travaux dans le clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran a donné lieu à des modifications de prestations avec des prix nouveaux ainsi qu'à des modifications de quantités d'ouvrages en plus et en moins détaillés dans le bilan financier de l'entreprise joint en annexe.

**En conclusion, conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du code de la commande publique, le présent avenant au marché amène à un montant en plus-value de 46 044,24 € HT soit 55 253,09 € TTC suivant le bilan financier de l'entreprise transmis le 30 mai et vérifié par l'architecte le 15/07/2024.**

▣ Incidence de l'avenant sur le délai d'exécution :

L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au **31/12/2024**.

Aucun frais de sur-location d'installation de chantier ou d'échafaudages ne sera accepté au-delà de la date du 15 décembre 2023 fixée par ordre de service n°2 (déjà entérinés dans le bilan financier joint en annexe) malgré l'allongement du délai d'exécution.

De la même manière, les frais liés à la ré-installation du chantier (sapine d'accès, moyens de levage, raccordement des fluides,...) ne seront pas dus à l'entreprise au regard du retard dans l'exécution pris (non compris les frais pour la reprise des griffes de marches supplémentaires qui ont été acceptés et validés dans le bilan).

▣ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **+ 46 044,24 € HT**
- Montant TTC : **+ 55 253,09 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **4,99%**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **969 382,15 € HT**
- Montant TTC : **1 163 258,58 € TTC**

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MULLER Quentin - Président de la SAS VERMOREL	Salles la Source, le 31/07/2024	 <b>SAS VERMOREL</b> <i>Restauration du patrimoine bâti</i> 118, impasse du Tailleur de Pierre 12330 SALLES LA SOURCE Tél. 05.65.67.86.00 SIRET 345 367 437 00026

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)