

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_250626_053

portant sur

AVENANT N°1 AU LOT N°4 SERRURERIE, FERRONNERIE DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DU CLOCHER DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT FULCRAN

Le Maire de la Commune de Lodève,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,
VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

VU la décision du Maire n°MLDC_220705_056 du 5 juillet 2022 relative à l'attribution du lot n°4 Serrurerie, Ferronnerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran,

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer, en cours d'exécution, des prestations supplémentaires au lot n°4 Serrurerie, Ferronnerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran,

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 juin 2025,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°1 au lot n°4 Serrurerie, Ferronnerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran, avec l'entreprise VALLUX, afin d'effectuer des prestations supplémentaires, rendues nécessaires en cours d'exécution du marché et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 juin 2025,

- **ARTICLE 2** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à seize-mille-sept-cents euros cinquante centimes Hors Taxes (16 700,50 € HT) soit vingt-mille-quarante euros soixante centimes Toutes Taxes Comprises (20 040,60 € TTC), introduit un écart d'onze virgule cinquante-cinq pourcent (11,55%) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à cent-soixante-et-un-mille-trois-cent-quinze euros cinquante centimes HT (161 315,50 € HT) soit cent-quatre-vingt-treize-mille-cinq-cent-soixante-dix-huit euros soixante centimes TTC (193 578,60 € TTC),

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°1 annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondant au budget principal, chapitre 21, article 2138,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20250626-lmc118395-AR-1-

1
Date de télétransmission : 26/06/25
Date de publication : 26/06/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le vingt six juin deux mille vingt-cinq,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE LODEVE
Place de l'Hôtel de Ville
34 700 LODEVE

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ENTREPRISE VALLUX
4, rue Marcel Pagnol
34 130 LANSARGUES
Mail : bevalette@aol.com
Téléphone : 06 09 50 71 55
SIRET : 490 057 502 000 18

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public

HERAULT - LODEVE

Ancienne cathédrale Saint-Fulcran

Restauration du clocher et ouverture au public

LOT N°4 : Serrurerie / Ferronnerie

- Date de la notification du marché public : 28/07/2022
- OS N°1 : du 16/08/2022 au 16/08/2023
- OS N°2 : prolongé jusqu'au 15/12/2023
- OS N°3 : prolongé jusqu'au 29/03/2024
- OS N°4 : prolongé jusqu'au 28/06/2024
- OS N°5 : prolongé jusqu'au 31/12/2024
- OS N°6 : prolongé jusqu'au 28/02/2025

■ Durée initiale d'exécution du marché public : 12 mois

■ Montant de base du marché public:

- Taux de la TVA : 20%.....
- Montant HT : 144 615,00 €
- Montant TTC : 173 538,00 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le déroulement des travaux concernant la restauration et l'ouverture au public du clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran a permis de préciser les besoins et les ouvrages à réaliser ce qui a donné lieu à des prestations supplémentaires nécessaires ainsi qu'à la suppression d'autres prestations prévues au marché de l'entreprise VALLUX titulaire du lot N°4 : Serrurerie / Ferronnerie.

Le présent bilan financier du 05/03/2025 annexé, validé par l'architecte en date du 10/03/2025, fait ressortir une plus-value sur le marché de base d'un montant de **6 005,50 € HT soit 7 206,60 € TTC**.

De nouvelles prestations ont également été ajoutées à la demande de la maîtrise d'ouvrage pour aménager la salle du 1^{er} étage qui doit recevoir les 4 fac-similés des statues :

- le devis 2024 1201 du 06/12/2024, vérifié par l'architecte en date du 07/04/2025, pour un montant de 4 480,00 € HT soit 5 376,00 € TTC, concerne la structure support des 4 statues ;
- le devis du 25/03/2025, validé par l'architecte en date du 07/04/2025, pour un montant de 6 215,00 € HT soit 7 458,00 € TTC, concerne la fabrication d'un lustre contemporain métallique avec 12 spots d'éclairage pour éclairer la salle et les 4 statues.

Pour la scénographie de cette salle, le montant total des travaux complémentaires est de **10 685,00 € HT soit 12 834,00 € TTC**.

En conclusion, conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du code de la commande publique, le présent avenant au marché de l'entreprise VALLUX présente un montant total en plus-value de 16 700,50 € HT, soit 20 040,60 € TTC.

■ Incidence de l'avenant sur le délai d'exécution :

L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au **30/06/2025**.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **+ 16 700,50 € HT**
- Montant TTC : **+ 20 040,60 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **11,55 %**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **161 315,50 € HT**
- Montant TTC : **193 578,60 € TTC**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,


■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

VALLUX Sarl
4 Rue Marcel Pagnol
34130 LANSARGUES



0467867648
0609507155
BeValette@Aol.com

TVA FR69490057502

Votre correspondant
A Valette

. A l'attention de Mme Gerbail

.
.
.
Lansargues le 05 Mars 2025

Point situation Cathédrale Saint Fulcran Lodève

Je vous mets les + et les – selon le DPGF

Vos références	intitulé	PU	Total HT
V.3.2	2.2 platines ancrage 1 seule platine au lieu de 3	144,5	- 289€ ✓
	2.3 fabrication ancre 9 ancres au lieu de 7 (montant différent du fait d'avoir été réalisées après les 1ères)	190	+ 380 ✓
V.3.5	5.4 main courante accès plateforme (prestation supprimée)	147	- 147€ ✓
V.3.9	9.1 châssis en cornière 1 châssis supplémentaire (dimensions : 97 x 50)	480	+ 480€ ✓
V.3.10	fourniture et pose platelage en caillebotis (prestation supprimée)		
	10.1 x1 (prestation supprimée)	585	- 585€ ✓
	10.2 x3,30 (prestation supprimée)	180	- 594€ ✓
V.3.11	12.1 gaine électrique Salle des tomettes accès ponceau partie horizontale 7.5 X 165 Ponceau 5,2m		+ 1237,50€ + 858€

VALLUX Sarl, capital 2000 Euros, Siret 490 057 502 00018 APE 2740Z RCS Montpellier
Siège social 4, rue Marcel Pagnol, 34130 LANSARGUES 04 67 86 76 48, 06 09 50 71 55

Thermolaquage mât antenne + support + pose	+ 450€ ✓
Habillage en tôle gaufrée marches escalier ponceau	+ 585€ ✓
Devis structure métallique support statue non facturé du 06 décembre 2024 <i>compte à part</i>	+ 4 480€
Devis mise en place ancrage rosace non facturé du 21 septembre 2023	+ 680€ ✓
Lustre 12 feux restauration cristallerie et électrification non facturé devis du 19/10/2022	+ 2 600€ ✓
+ câble acier et fourreau textile couleur beige	+ 350€ ✓

Nous n'avons pas d'avenants pour les devis et les éléments mentionnés ci-dessus

Je reste disponible si vous le souhaitez

Bien cordialement,

A VALETTE
0686499442

VALLUX Sarl
4, rue Marcel Pagnol
34130 LANSARGUES
Tél. 04.67.86.76.48 - 06.09.50.71.55
N° SIRET 490 057 502 00018

Total bilan + 6 005,50 € HT
TVA 20% 1 261,10 €

7 266,60 € TTC

Vérifié le présent bilan à
la somme de 7 266,60 € TTC
le 10/03/2025

FREDERIC FIORE
ARCHITECTE DU PATRIMOINE
9, AVENUE D'ASSAS
34000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 52 99 08

VALLUX Sarl, capital 2000 Euros, Siret 490 057 502 00018 APE 2740Z RCS Montpellier
Siège social 4, rue Marcel Pagnol, 34130 LANSARGUES 04 67 86 76 48, 06 09 50 71 55