

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

# COMMUNE DE LODÈVE

## DÉCISION

numéro MLDC_250626_054
---------------------------

portant sur

### AVENANT N°3 AU LOT N°9 ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE, LUSTRIERIE DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RESTAURATION DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DU CLOCHER DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT FULCRAN

Le Maire de la Commune de Lodève,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

**VU** la délibération n°MLCM\_200710\_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_221212\_090 du 12 décembre 2022 relative à l'attribution du lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_240318\_024 du 18 mars 2024 relative à l'avenant n°1,

**VU** la décision du Maire n°MLDC\_240606\_072 du 6 juin 2024 relative à l'avenant n°2,

**CONSIDÉRANT** la nécessité d'effectuer, en cours d'exécution, des prestations supplémentaires au lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran,

**CONSIDÉRANT** la nécessité de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 juin 2025,

### DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°3 au lot n°9 Électricité, éclairage, lustrerie du marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran, avec l'entreprise ECOELEC, afin d'effectuer des prestations supplémentaires, rendues nécessaires en cours d'exécution du marché et de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 30 juin 2025,

- **ARTICLE 2** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à mille-trois-cent-trente euros Hors Taxes (1 330,00 € HT) soit mille-cinq-cent-quatre-vingt-seize euros Toutes Taxes Comprises (1 596,00 € TTC) introduit un écart de deux virgule trente-neuf pourcent (2,39%), par rapport au montant du marché après l'avenant n°2, le portant ainsi à cinquante-six-mille-neuf-cent-quatre-vingt-treize euros HT (56 993,00 € HT) soit soixante-huit-mille-trois-cent-quatre-vingt-onze euros soixante centimes TTC (68 391,60 TTC),

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°3 annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondant à l'avenant n°3 au marché de travaux relatif à la restauration des élévations extérieures du clocher de l'ancienne cathédrale Saint Fulcran, au budget principal, chapitre 21, article 2138,

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture  
34-213401425-20250626-lmc118452-AR-1-  
1

Fait à Lodève, le vingt six juin deux mille vingt-cinq,

Date de télétransmission : 26/06/25  
Date de publication : 26/06/2025  
Date de notification aux tiers :  
Moyen de notifications aux tiers :

Le Maire  
Gaëlle LEVEQUE





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 3

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**MAIRIE DE LODEVE**  
Place de l'Hôtel de Ville  
34 700 LODEVE

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**ENTREPRISE ECOELEC**  
8, rue Henri Moissan  
34 500 BEZIERS  
Mail : contact@groupe-aton.com  
Téléphone : 09 82 37 59 17  
SIRET : 828 586 867 00032

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public

**HERAULT - LODEVE**  
**Ancienne cathédrale Saint-Fulcran**  
Restauration du clocher et ouverture au public  
**LOT N°9 : Electricité / Eclairage / Lustrerie**

■ Date de la notification du marché public : 2 février 2023

■ OS N°1 : du 19/01/2023 au 16/07/2023

OS N°2 : prolongé jusqu'au 15/12/2023

OS N°3 : prolongé jusqu'au 29/03/2024

OS N°4 : prolongé jusqu'au 28/06/2024

OS N°5 : prolongé jusqu'au 31/12/2024

OS N°6 : prolongé jusqu'au 28/02/2025

■ Durée initiale d'exécution du marché public : .....7.mois

■ Montant du marché public porté par avenant N°2 :

- Taux de la TVA : ..... 20%.....
- Montant HT : ..... 55 663,00 € HT
- Montant TTC : ..... 66 795,60 € TTC

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant N°3:

Le déroulement des travaux et les diagnostics des ouvrages électriques existants dans le clocher de l'ancienne cathédrale Saint-Fulcran a permis de préciser les besoins et les ouvrages à réaliser ce qui a donné lieu à des prestations supplémentaires nécessaires au marché de l'entreprise ECOELEC titulaire du lot N°9 : Electricité / Eclairage / Lustrerie :

- Les projecteurs existants au droit des baies du clocher aux 2 derniers niveaux prévus en dépose/repose étaient en plus mauvais état que ce qui était attendu et l'entreprise a proposé de les remplacer à neuf par des éléments LED neufs

Cette prestation supplémentaire a fait l'objet d'un devis N°214435 en date du 17/02/2025 joint en annexe.

**En conclusion, conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du code de la commande publique, le présent avenant au marché présente un montant en plus-value de 1 330,00 € HT soit 1 596,00 € TTC.**

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai d'exécution :

L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Le délai d'exécution est prolongé jusqu'au **30/06/2025**.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **+ 1 330,00 € HT**
- Montant TTC : **+ 1 596,00 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **2,39 %**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20.00 %**
- Montant HT : **56 993,00 € HT**
- Montant TTC : **68 391,60 € TTC**

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



REGNIER  
MERIC

## DEVIS

N° 214435

Date : 17/02/2025

MAIRIE DE LODEVE

**Adresse chantier :**

CATHEDRALE SAINT FULCRAN

7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

34700 LODEVE

34700 LODEVE

**Objet :** CATHEDRALE SAINT FULCRAN - PROJECTEURS LED

Designation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
<b>ECLAIRAGES</b>				
<b>PROJECTEUR LED 20W LIT BY CARDI</b> 7 SPOTS OFFERTS	U	7,00	190,00	1 330,00

*Accepté le présent devis à la somme de 1 596,90 € TTC le 17/02/2025*

**FREDERIC FIORE**  
ARCHITECTE DU PATRIMOINE  
9, AVENUE D'ASSAS  
34 000 MONTPELLIER  
TEL : 04 67 52 99 08

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

**Durée de validité du devis : 15 jours**

**Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexées au devis les accepte sans réserve dans leur intégralité**

FR76-1350-6100-0085-1299-0310-046

AGRIFRPP835

Pour tout règlement par virement, merci de bien vouloir renseigner le numéro de devis en référence.

**30% d'acompte à la signature du devis**

**Veillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".**

Date :

Signature Client :

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00 %	1 330,00 €	266,00 €

**Total HT** 1 330,00 €

**Total TVA** 266,00 €

**Total TTC** 1 596,00 €

Dont Eco-participation 0,00 €